

Planification Initial :

Pour structurer mon projet de manière claire et progressive, j'ai choisi de le découper en six sprints, chacun correspondant à un bloc fonctionnel bien défini. Ce choix s'appuie sur une logique de développement incrémental qui permet de construire progressivement les fonctionnalités de l'application, tout en assurant des livraisons régulières, testables et documentées.

J'ai fixé la durée de chaque sprint en tenant compte du calendrier du TPI, notamment du temps avant et après les vacances. J'ai aussi pris en considération la complexité estimée des tâches et l'envie d'éviter des sprints trop longs qui peuvent parfois nous faire perdre le contrôle, ou trop courts qui risqueraient de nous stresser ou de traiter les objectifs de manière superficielle.

Planification & Mise en place

7–9 avril

Disposer d'un environnement de développement fonctionnel, d'une structure de projet claire, et d'une vision initiale complète du produit à travers des maquettes, une modélisation de données et des outils de gestion.

Authentification & Gestion des profils

9–11 avril

Permettre aux utilisateurs de se connecter de manière sécurisée à l'application et accéder aux pages correspondant à leur rôle grâce à un système d'authentification et des guards de navigation.

Modèle Salle

28–30 avril

Créer et gérer les salles de manière complète dans Firestore, avec tous les attributs nécessaires, y compris les options supplémentaires et la disposition, à travers des formulaires interactifs et validés.

Fonctionnalités Administrateur

1er–6 mai

Offrir aux administrateurs un espace de gestion et de supervision complet, incluant l'édition des salles, la visualisation des réservations et l'accès à des statistiques utiles pour le suivi des activités.

Fonctionnalités Client

7–9 mai

Permettre aux clients d'interagir avec l'application de manière autonome, en réservant des salles avec des options, en modifiant ou annulant leurs réservations dans le respect des règles, et en consultant leur historique.

Visiteur & Finalisation

10–14 mai

Offrir une interface publique claire et responsive pour les visiteurs, tout en assurant que l'application respecte les exigences du TPI et que tous les livrables sont prêts pour l'évaluation finale.