

Date ▾	Depart ▾	Fin ▾	Temps ▾	Cours ▾	Tâche ▾	Titre ▾	Commentaire ▾
07.04.2025	08.15 h	08.45 h	00:30	TPI	Analyse	Cahier des charges	Lecture du cahier des charges
07.04.2025	08.45 h	08.50 h	00:05	TPI	Planification	Creation journal de travail et IceScrum	Creation du journal de travail et IceScrum
07.04.2025	08.50 h	09.00 h	00:10	TPI	Planification	Creation Git-hub	Creation Git-hub
07.04.2025	09.00 h	09.50 h	00:50	TPI	Planification	Planning TPI	Découpage de tâches et compréhension du TPI
07.04.2025	10.10 h	10.31 h	00:21	TPI	Planification	Reunion avec le expert	Reunion avec le expert
07.04.2025	10.31 h	12.00 h	01:29	TPI	Planification	Definition des sprint goals	Définition des sprint goals et finalisation du PDF liblable
07.04.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Planification	Creation stories Sprint 1	Creation des stories de mon sprint 1
07.04.2025	13.20 h	13.56 h	00:36	TPI	Planification	Creation tasks et tests Sprint 1	Creation tasks et tests d'acceptation Sprint 1
07.04.2025	13.56 h	14.10 h	00:14	TPI	Planification	Creation des features	Creation des features pour l'application
07.04.2025	14.10 h	14.30 h	00:20	TPI	Planification	Angular update et mise en place	Update angular (version: 19.2.6)
07.04.2025	14.30 h	15.20 h	00:50	TPI	Planification	Mise en place firebase	Creation du service hosting, cloud (database) et autentification
07.04.2025	15.20 h	15.40 h	00:20	TPI	Planification	Email	Email Planification initial
08.04.2025	08.15 h	08.59 h	00:44	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création des premières ébauches du site
08.04.2025	08.59 h	09.30 h	00:31	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Visiteur
08.04.2025	09.30 h	09.50 h	00:20	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Client
08.04.2025	10.07 h	10.35 h	00:28	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Client
08.04.2025	10.35 h	10.50 h	00:15	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Administrateur
08.04.2025	13.20 h	14.05 h	00:45	TPI	Analyse	Wireframes et zoning	Création wireframes site Administrateur
08.04.2025	14.11 h	16.05 h	01:54	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
08.04.2025	16.05 h	16.40 h	00:35	TPI	Analyse	MCD	Creation du MCD et entites
09.04.2025	08.15 h	09.27 h	01:12	TPI	Analyse	MCD	Finalization MCD
09.04.2025	09.27 h	09.50 h	00:23	TPI	Analyse	NoSQL	Creation database NoSQL
09.04.2025	10.05 h	10.37 h	00:32	TPI	Analyse	NoSQL	Continuation et finalization database NoSQL
09.04.2025	10.37 h	11.21 h	00:44	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
09.04.2025	11.21 h	12.00 h	00:39	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
09.04.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Planification	Creation stories Sprint 2	Creation des stories, task et tests d'acceptation de mon sprint 2
09.04.2025	13.20 h	14.20 h	01:00	TPI	Planification	Creation stories Sprint 3	Creation des stories, task et tests d'acceptation de mon sprint 3
09.04.2025	14.20 h	14.20 h	00:00	TPI	Planification	Fin Sprint 1	Fin Sprint 1
			00:00				

10.04.2025	08.15 h	09.00 h	00:45	TPI	Implementation	Mise en place Angular	Reparation de bugs
10.04.2025	09.00 h	09.50 h	00:50	TPI	Implementation	Creation authentification	Creation pages log in - sign in - mot de passe oublie
10.04.2025	10.05 h	11.29 h	01:24	TPI	Implementation	Implementation authentification	Generation logique derriere l'autentification
10.04.2025	11.29 h	12.00 h	00:31	TPI	Implementation	Implementation authentification	Generation page Setup-Profile
10.04.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
28.04.2025	08.15 h	08.48 h	00:33	TPI	Problemes	Probleme reseau et ordinateur	Probleme lie au reseau de l'ecole
28.04.2025	08.48 h	09.00 h	00:12	TPI	Implementation	Models	Generation model Salles
28.04.2025	09.00 h	09.50 h	00:50	TPI	Implementation	Creation page formulaire	Creation page formulaire pour rajouter des salles
28.04.2025	10.05 h	12.30 h	02:25	TPI	Implementation	Creation service	Creation services pour les salles
28.04.2025	13.20 h	15.00 h	01:40	TPI	Implementation	Creation page Salles	Creation page avec les formulaires pour rajouter et modifier
28.04.2025	15.00 h	15.24 h	00:24	TPI	Implementation	Modification regles	Modification regles de securité
29.04.2025	08.15 h	09.39 h	01:24	TPI	Implementation	Page Salles	Page avec les formulaires pour rajouter et modifier
29.04.2025	09.30 h	10.04 h	00:34	TPI	Pointagge	2eme visite	2eme visite
29.04.2025	10.04 h	12.30 h	02:26	TPI	Implementation	Interface gestion	Creation interface gestion
29.04.2025	13.20 h	15.30 h	02:10	TPI	Implementation	Correction de bugs	Correction de bugs et modification NOSQL
29.04.2025	15.30 h	16.40 h	01:10	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
30.04.2025	08.15 h	09.00 h	00:45	TPI	Implementation	Fin Sprint 3	Fin Sprint 3
30.04.2025	09.00 h	10.00 h	01:00	TPI	Implementation	Seguridad de acceso	Gestion des guards pour admins
30.04.2025	10.15 h	12.00 h	01:45	TPI	Implementation	Dashboard admin base	Generation du dashboard pour les admins
30.04.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Implementation	Modification regles	Modification regles de securité
30.04.2025	13.20 h	14.30 h	01:10	TPI	Implementation	Gestión centralisée des salles	Gestion des salles
30.04.2025	14.35 h	15.50 h	01:15	TPI	Implementation	Affichage des réservations	Affichage de tous les reservations ainsi que modification des regles de securité
01.05.2025	08.15 h	08.53 h	00:38	TPI	Implementation	Modification regles	Modification regles de securité
01.05.2025	08.53 h	09.50 h	00:57	TPI	Implementation	Affichage des réservations	Affichage des reservations lies a la salle du admin
01.05.2025	10.10 h	11.30 h	01:20	TPI	Implementation	Affichage des réservations	Affichage du equipament de chaque reservation
01.05.2025	11.30 h	12.00 h	00:30	TPI	Implementation	Affichage des réservations	Correction des bugs multiples
01.05.2025	12.00 h	12.30 h	00:30	TPI	Implementation	Affichage des statistiques	Creation de page statistiques
02.05.2025	08.15 h	08.53 h	00:38	TPI	Pointagge	Pointagge	Pointagge sprint 2 et 3
02.05.2025	08.53 h	09.30 h	00:37	TPI	Implementation	Generation des messages	Generation des messages pour l'utilisateur
02.05.2025	09.30 h	09.50 h	00:20	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
02.05.2025	10.05 h	10.30 h	00:25	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
02.05.2025	10.30 h	10.52 h	00:22	TPI	Pointagge	Pointagge	Pointagge sprint 2 et 3

05.05.2025	08.19 h	09.50 h	01:31	TPI	Implementation	Affichage des statistiques	Generation graphique pie
05.05.2025	10.05 h	12.20 h	02:15	TPI	Implementation	Affichage des statistiques	Generation graphique des location des salles
05.05.2025	13.30 h	14.10 h	00:40	TPI	Implementation	CSS	Responsabilite page admin
05.05.2025	14.10 h	14.55 h	00:45	TPI	Implementation	CSS	Responsabilite page salles
05.05.2025	15.05 h	15.50 h	00:45	TPI	Implementation	CSS	Responsabilite page statistiques
05.05.2025	15.50 h	15.50 h	00:00	TPI	Planification	Fin Sprint 4	Fin Sprint 4
06.05.2025	08.29 h	08.58 h	00:29	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Generation page Dashboard Utilisateur
06.05.2025	08.58 h	09.13 h	00:15	TPI	Implementation	Header	Modification header
06.05.2025	09.13 h	09.20 h	00:07	TPI	Implementation	Generation des images	Generation des logos pour les pages
06.05.2025	09.20 h	09.50 h	00:30	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Generation page Dashboard Utilisateur
06.05.2025	10.05 h	10.50 h	00:45	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Creation services pour le client et page Reservation
06.05.2025	13.30 h	15.27 h	01:57	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Debug regles de securite et reservations
06.05.2025	15.27 h	15.53 h	00:26	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Finalization affichage liste de reservations
06.05.2025	15.53 h	16.40 h	00:47	TPI	Documentation	Documentation	Documentation
07.05.2025	08.15 h	08.40 h	00:25	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Redirection des utilisateurs
07.05.2025	08.40 h	09.20 h	00:40	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Creation composant client-reservation
07.05.2025	09.20 h	09.45 h	00:25	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Creation composant edition des réservations
07.05.2025	10.05 h	11.50 h	01:45	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Intégration dans dashboard component
07.05.2025	11.50 h	12.30 h	00:40	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Règles de sécurité Firestore
07.05.2025	13.30 h	14.50 h	01:20	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Débogage et correction d'erreurs
07.05.2025	15.10 h	15.40 h	00:30	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Modification du formulaire de creation
08.05.2025	08.15 h	08.45 h	00:30	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Mise en place de la redirection après connexion selon rôle
08.05.2025	08.15 h	09.15 h	01:00	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Modification des routes et des règles Firestore
08.05.2025	09.15 h	10.10 h	00:55	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Mode Smartphone pour le client
08.05.2025	10.10 h	11.15 h	01:05	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Simplification du modèle et validation de date
08.05.2025	11.15 h	12.30 h	01:15	TPI	Implementation	Gestion utilisateur	Correction de la référence user_id et règles Firestore
09.05.2025	08.21 h	09.40 h	01:19	TPI	Pointagge	Pointagge	Pointagge sprint 4 et 5
09.05.2025	10.05 h	11.40 h	01:35	TPI	Documentation	Documentation	Documentation